
Oct.
2024

Nov. Déc. Janv.
2025

Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.
2026

Photo interprétation (Pi) M1
Proposition 

de 
corrections 

M1 final

Travaux de photo-interprétation 
Retours utilisateurs

Travaux IGN

20 JO

Corrections  
M1

Démarrage Pi du M2 une 
fois le M1 stabilisé

Proposition 
de 

corrections 
M2 final

20 JO

Recette 
finale

Préparation livraison
20 à 30 JO

Production OCS GE auto 
M1

Formation
OCS GE

& Espace collaboratif
(09/01/2025)

Calendrier de production de la Guyane (973)

JO : Jour Ouvré
M1 : 2021-2022-2023
M2 : 2016-2018

Corrections 
M1 et création 

(Pi) M2

Corrections 
M2 et M1 

sur zones de 
changements

Réunion 
d’information
(12/12/2025)

Recette 
M1

Recette 
M1 & M2

Si recette 
acceptée

Si recette 
acceptée


